

榛原地域就学前施設等建設工事（2月）月間工程表

※工程は天候や工事進捗により変更となる場合があります

自 令和 8 年 2 月 1 日 受注者名 松塚・ハクリユウ・中作特定建設工事共同企業体
 至 令和 8 年 2 月 28 日 現場代理人 西 出 篤 史

工 種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	記 事
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
建築主体工事 (主要工事)	休日								休		諸官庁検査				休			諸官庁検査	休											※2月の祝日は、各試験測定 他、軽作業を行います
	休日								休		設備機器取付工事 試運転・試験・調整			設備機器取付工事 試運転・試験・調整									休							
	休日																							休						
内外装工事																														内装仕上げ工事・美装工事
																														サイン工事・美装工事
外構・開発工事																														家具工事・建具工事
																														家具工事・建具工事
																														※南側河川敷通行止め
																														園庭仕上げ工事・遊具工事
																														外構工作物コンクリート工事・雨水排水工事
																														歩道乗入部工事
																														駐車場アスファルト舗装工事・植栽工事
																														サイン工事・フェンス工事
																														手直し補修工事
																														資材搬入出のトラックが出入りします
																														河川敷2/28より 通行可
																														大型ダンプが出入りします
																														生コン車が入り出します

進捗写真
2026年1月22
現在

お気づきの点は、下記までご連絡ください。

宇陀市健康福祉部こども未来課
電話 0745-82-2236(直通)

現場事務所
電話 0745-96-9387



内装工事



外構工事