

榛原地域就学前施設等建設工事（8月）月間工程表

※工程は天候や工事進捗により変更となる場合があります
自 令和7年8月1日 受注者名 松塚・ハクリュウ・中作特定建設工事共同企業体
至 令和7年8月31日 現場代理人 西出篤史

工 種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	記 事
	曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
建築主体工事 （主要工事）			休								休	休					休							休								休	コンクリート工事 ※生コン車が頻繁に 出入りします
			工								工	工					工						工									工	
			日								日	日					日						日									日	
外構・開発工事																																	資材搬入出の トラックが出入りします



お気づきの点は、下記までご連絡ください。

宇陀市健康福祉部こども未来課
電話 0745-82-2236(直通)

現場事務所
電話 0745-96-9387



躯体工事 1F



鉄骨工事