

榛原地域就学前施設等建設工事（9月）月間工程表

※工程は天候や工事進捗により変更となる場合があります

自 令和7年9月1日 受注者名 松塚・ハクリュウ・中作特定建設工事共同企業体
至 令和7年9月30日 現場代理人 西出篤史

工 種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	記 事
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
建築主体工事 （主要工事）								休							休	休						休		休					休			
								工							工	工						工		工					工			
								日							日	日						日		日					日			
外構・開発工事																																

進捗写真
2025年8月末

お気づきの点は、下記までご連絡ください。

宇陀市健康福祉部こども未来課
電話 0745-82-2236(直通)

現場事務所
電話 0745-96-9387



躯体工事 2F



屋根工事