

榛原地域就学前施設等建設工事（11月）月間工程表

※工程は天候や工事進捗により変更となる場合があります
自 令和7年 11月 1日 受注者名 松塚・ハクリユウ・中作特定建設工事共同企業体
至 令和7年 11月 30日 現場代理人 西 出 篤 史

工 種	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	記 事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	曜 日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
足場組立・解体 躯体工事 建築主体工事 (主要工事) 内外装工事			休	休						休							休							休	休						休	→	生コン車が入り出します																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			工	工						工							工							工	工						工	→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			日	日						日							日							日	日						日	→																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		1F	外壁・樋工事	2F軒天塗装工事														1F	外壁・樋工事	2F軒天塗装工事													→	資材搬入出の トラックが入り出します																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			内部天井壁下地工事														内部天井壁下地工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			バルコニー手摺工事														バルコニー手摺工事																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

※南側河川敷通行止め

進捗写真
2025年10月20日
現在

お気づきの点は、下記までご連絡ください。

宇陀市健康福祉部こども未来課
電話 0745-82-2236(直通)

現場事務所
電話 0745-96-9387



内外装工事 1F



内外装工事 2F