
工程
令和７年
令和8年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
建設スケジュール
(1)［準備工事］
現地調査
(2)［仮設工事］
仮囲い・地盤改良
外部足場
足場解体
仮囲い解体
(3)［基礎工事］
杭・掘削・基礎
(4)［躯体工事１］
基礎・土間埋め戻し
鉄骨建方・スラブ・屋根工事
外装工事
(5)［仕上工事１］
各部仕上
(6)［躯体･仕上工事２］
鉄骨建方・スラブ
外装工事
各部仕上
(7)［外構工事］
土留擁壁・雨水排水
囲障・植栽・遊具・デッキ・グランド整備・AS舗装
(8)［開発工事］
盛土・L型擁壁・雨水・排水・グランド整備
歩道改修
(9)［電気設備工事］
既設調査・仮設
スリーブ・配管・配線
配管
器具付・調整
配管
器具付・調整
(10)［機械設備工事］
既設調査・仮設
スリーブ・配管・配線
配管
器具付・調整
配管
器具付・調整
★竣工