
※工程は天候や工事進捗により変更となる場合があります
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お気づきの点は、下記までご連絡ください。

宇陀市健康福祉部こども未来課
電話　0745-82-2236（直通）

現場事務所
電話　0745-96-9387

外構・開発工事

建築主体工事
（主要工事）

日
記　事

工 種 曜 日

至 令 和 7 年 12 月 31 日 現 場 代 理 人 西 出 篤 史

自 令 和 7 年 12 月 1 日 受 注 者 名 松塚・ハクリュウ・中作特定建設工事共同企業体

榛原地域就学前施設等建設工事 　（12月）　月間工程表
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資材搬入出の

トラックが出入りします

※南側河川敷通行止め

内外装工事

進捗写真
2025年11月19日

現在

休

工

日

1F外壁工事・樋工事

ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事

内部天井壁下地・仕上げ工事

外構工作物ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・雨水排水工事

外部足場解体

内装工事

休

工

日

外構工作物ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・雨水排水工事
生コン車が出入りします

外装工事

ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事 ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事 ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水工事

外部足場解体 仮囲い一部解体仮囲い一部解体

内部天井壁下地・仕上げ工事

1F外壁工事・樋工事


