
※工程は天候や工事進捗により変更となる場合があります
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お気づきの点は、下記までご連絡ください。

宇陀市健康福祉部こども未来課
電話　0745-82-2236（直通）

現場事務所
電話　0745-96-9387

至 令 和 8 年 1 月 31 日 現 場 代 理 人 西 出 篤 史

自 令 和 8 年 1 月 1 日 受 注 者 名 松塚・ハクリュウ・中作特定建設工事共同企業体

榛原地域就学前施設等建設工事 　（1月）　月間工程表
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※南側河川敷通行止め

内外装工事

進捗写真
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外構工作物ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・雨水排水工事
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外構工作物ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・雨水排水工事 生コン車が出入りします
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天井・壁・床・仕上げ工事
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家具工事

天井・壁・床・仕上げ工事

厨房工事 設備機器取付工事

歩道工事

園庭舗装工事 大型ダンプが出入りします


