

連携計画策定及び事業計画実施スケジュール(案)

対象地域	運行主体等	8月			9月			10月			11月			12月			
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
室生区 室生南部線 室生北部線	タクシー業者	デマンド型交通の実施に向けた打ち合わせ及び準備作業 ・デマンド方式の決定(ドアツードア方式) ・予約受付団体・運行主体の決定(タクシー事業者) ・運行方法(運行エリア、運行車両、料金設定等)の決定 ・実施時期の決定(平成22年4月～)															
		・許可申請の準備作業 ・業務体制の準備 (11/下 業者選定) (12/下 事業計画方針確定)															
協議会		8/5 第4回協議会						10/6(火) 第3回分科会			11/5(木) 第4回分科会			11/12(木) 第2回専門部会			
														11/17(火) 第5回協議会			
宇陀市		(議会)															
		8/10(月) 室生地域協議会 8/11(火) 榛原 " 8/12(水) 菟田野 "						10/7(水) 大宇陀地域協議会									条例改正(案) (室生南部線、室生北部線)
		意見交換会:計3回 9/16(水) 黒岩、田口自治会 9/17(木) 大野、三本松 " 9/18(金) 無山、上笠間 "						9/28(月) 奈交宇陀タクシ-						広報紙原稿準備 HP作成準備			
								10/2(金) ほっとバス錦						12/1(火)～14(月) パブリックコメント 市広報紙、HP			
								10/13(火) 運輸支局									
											10/22(木) 奈交宇陀タクシ-、三晃外						
											10/28(水) 運輸支局						

デマンド型交通実施スケジュール(案)

対象エリア	主体	1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下
室生区 室生南部線 室生北部線	委託事業者				1/下 許可申請(4条)					
		<div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> 事業に向けた準備作業 ・現地調査 ・利用登録者調査 ・シミュレーション </div>								
協議会			1/13 第5回分科会							
				1/20 第3回専門部会				2/下 市営有償バス休止届出申請 (室生南部線、室生北部線)		
				1/27 第6回協議会						3/末 第7回協議会 予算承認
					2/上 連携計画・事業計画 認定申請				3/中 補助金交付申請	
								3/上 利用者登録開始		
宇陀市										(議会)
		1/上 説明用チラシ案				2/中 地元説明会(3ヶ所)			平成22年度予算(案)承認	
					2/5 広報準備 自主放送準備				3/1 チラシ配布	
									3/1 広報うだ 自主放送	