第2次宇陀市総合計画後期基本計画 2025年度策定スケジュール(予定)

項 目	2025年度(令和7年度)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)住民等アンケート調査		← 集計・取りまとめ →										
(2)現行計画の評価・検証												
1) 各課ヒアリング調査		← ヒアリング 5/28 ~ 6/3 ・取りまとめ →										
2) 職員アンケート調査		← 集計・取りまとめ →										
3) 2024年度事業検証		← 各課照会・取りまとめ →										
4) 主要事業ヒアリング				← ヒアリング 8/7 ~ 8/12 ・取りまとめ →								
(3)アンケート調査以外の意見聴取		← →										
(4)主要課題の整理		← →										
(5)総合計画後期基本計画の策定			← 素案作成 →						← 案作成 →			
(6)パブリック・コメント									← パブリックコメント →			
宇陀市総合計画審議会		● 第1回(5/27)		● 第2回(7/25)		● 第3回(9/16)					● 第4回	
策定委員会及び策定委員会専門部会												
1) 策定委員会		● 第1回(5/19)		● 第2回(7/18)	● 第3回(8/22)			● 第4回			● 第5回	
2) 策定委員会専門部会			← 専門部会 7/2 ~ 7/4 →		← 専門部会 8/4 ~ 8/6 →		← 専門部会 →					
宇陀市議会							●		●			●

【2025年度宇陀市総合計画審議会のテーマ(予定)】

第1回(2025.5.27) ; 委員の委嘱、アンケート調査結果(速報値)、後期基本計画策定における市民等の意見の反映方針、今後のスケジュール

第2回(2025.7.25) ; アンケート調査結果、現行計画の評価・検証を踏まえた課題の報告

第3回(2025.9.16) ; アンケート調査以外の意見聴取等の意見等を踏まえた専門部会での検討結果の報告、後期基本計画の素案

第4回(2026.2) ; 後期基本計画に対する答申